

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج القطرية



أوراق عمل الأندلس منتصف الفصل غير مجانية

موقع المناهج ← المناهج القطرية ← المستوى الحادي عشر ← علوم الحاسب ← الفصل الثاني ← أوراق عمل ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 2025-02-26 17:49:40

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب | اختبارات الكترونية | اختبارات | حلول | عروض بوربوينت | أوراق عمل
منهج انجليزي | ملخصات وتقارير | مذكرات وبنوك | الامتحان النهائي للمدرس

المزيد من مادة:
علوم الحاسب:

التواصل الاجتماعي بحسب المستوى الحادي عشر



صفحة المناهج
القطرية على
فيسبوك

الرياضيات

اللغة الانجليزية

اللغة العربية

التربية الاسلامية

المواد على تلغرام

المزيد من الملفات بحسب المستوى الحادي عشر والمادة علوم الحاسب في الفصل الثاني

أوراق عمل منتصف الفصل مدرسة الأندلس مع الإجابة النموذجية

1

أوراق عمل منتصف الفصل مدرسة الأندلس

2

كتاب الطالب

3

تحميل دليل المعلم الفصل الثاني

4

مدرسة الأندلس الخاصة للبنات
العام الأكاديمي 2025/2024
منتصف الفصل الدراسي الثاني



أوراق عمل إثرائية وإجاباتها

مادة الحاسب الآلي

الصف الحادي عشر

اسم الطالبة/.....

الصف والشعبة /.....

انت كفورودو
تقني بنفسك

السؤال الأول: الأسئلة الموضوعية

1.2		هو سلسلة من الأنشطة أو المهام الواجب إنجازها خلال إطار زمني محدد وضمن ميزانية محددة للتوصل إلى منتج أو خدمة.
المشروع	A	
محددات المشروع	B	
ادارة المشروع	C	
النطاق	D	

1.1		من خصائص المشروع :
لا يوجد به أي مخاطر	A	
لديه نقطة بداية ونهاية واضحة	B	
ليس له جدول زمني محدد	C	
ليس له مدير	D	

1.4		هو نموذج يساعد مديري المشاريع على تحقيق الجودة.
المشروع	A	
مثلث ادارة المشاريع	B	
ادارة المشروع	C	
النطاق	D	

1.3		من الأمثلة على مشاريع تكنولوجيا المعلومات:
مدرسة.	A	
بوابة الدفع الإلكتروني ePay.	B	
مستشفى.	C	
إنشاء منزل.	D	

<p>1.6 هم الأشخاص أو المؤسسات ذات الاهتمام بالمشروع وتتأثر بمخرجاته.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>مدير المشروع</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>الأطراف المعنية</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>محددات المشروع</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>المشروع</td> <td>D</td> </tr> </tbody> </table>	مدير المشروع	A	الأطراف المعنية	B	محددات المشروع	C	المشروع	D	<p>1.5 ما هي محددات إدارة المشروع؟</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>الزمن- التكلفة- الموارد.</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>التكيف- التكلفة- النطاق.</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>الزمن- التكلفة- النطاق.</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>الزمن- السرعة- الدقة.</td> <td>D</td> </tr> </tbody> </table>	الزمن- التكلفة- الموارد.	A	التكيف- التكلفة- النطاق.	B	الزمن- التكلفة- النطاق.	C	الزمن- السرعة- الدقة.	D
مدير المشروع	A																
الأطراف المعنية	B																
محددات المشروع	C																
المشروع	D																
الزمن- التكلفة- الموارد.	A																
التكيف- التكلفة- النطاق.	B																
الزمن- التكلفة- النطاق.	C																
الزمن- السرعة- الدقة.	D																
<p>1.8 هي نقطة تمثل حدثا رئيسيا في دورة حياة المشروع، وعند الوصول اليها ينتقل المشروع من مرحلة الى اخرى.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>المعلم الرئيس</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>مدير المشروع</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>النطاق</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>الموعد النهائي</td> <td>D</td> </tr> </tbody> </table>	المعلم الرئيس	A	مدير المشروع	B	النطاق	C	الموعد النهائي	D	<p>1.7 آخر وقت او تاريخ يمكن فيه اكمال جميع مهام المشروع.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>تقدير الوقت</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>المعلم الرئيس</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>الموعد النهائي</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>التكلفة</td> <td>D</td> </tr> </tbody> </table>	تقدير الوقت	A	المعلم الرئيس	B	الموعد النهائي	C	التكلفة	D
المعلم الرئيس	A																
مدير المشروع	B																
النطاق	C																
الموعد النهائي	D																
تقدير الوقت	A																
المعلم الرئيس	B																
الموعد النهائي	C																
التكلفة	D																

<table border="1"> <tr> <td data-bbox="87 398 582 533"> <p>1.10 من فوائد العمل الجماعي أنه:</p> </td> <td data-bbox="582 398 783 533"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 533 454 600">يعزز الإبداع والتعلم.</td> <td data-bbox="454 533 582 600">A</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 600 454 667">يقلل بناء الثقة.</td> <td data-bbox="454 600 582 667">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 667 454 768">يزيد من احتمالات سوء الفهم والنزاعات.</td> <td data-bbox="454 667 582 768">C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 768 454 869">يزيد من المدة الزمنية لإنهاء المشروع.</td> <td data-bbox="454 768 582 869">D</td> </tr> </table>	<p>1.10 من فوائد العمل الجماعي أنه:</p>		يعزز الإبداع والتعلم.	A	يقلل بناء الثقة.	B	يزيد من احتمالات سوء الفهم والنزاعات.	C	يزيد من المدة الزمنية لإنهاء المشروع.	D	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="783 342 1369 611"> <p>1.9 العاملين على المشروع، او المعدات او التسهيلات أو التمويل أو أي شيء آخر(سوى العمالة) لإنجاز مهمات المشروع المطلوبة.</p> </td> <td data-bbox="1369 342 1506 611">1.9</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 611 1233 678">الموارد</td> <td data-bbox="1233 611 1369 678">A</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 678 1233 734">المشروع</td> <td data-bbox="1233 678 1369 734">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 734 1233 790">النطاق</td> <td data-bbox="1233 734 1369 790">C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 790 1233 857">مهمات المشروع</td> <td data-bbox="1233 790 1369 857">D</td> </tr> </table>	<p>1.9 العاملين على المشروع، او المعدات او التسهيلات أو التمويل أو أي شيء آخر(سوى العمالة) لإنجاز مهمات المشروع المطلوبة.</p>	1.9	الموارد	A	المشروع	B	النطاق	C	مهمات المشروع	D
<p>1.10 من فوائد العمل الجماعي أنه:</p>																					
يعزز الإبداع والتعلم.	A																				
يقلل بناء الثقة.	B																				
يزيد من احتمالات سوء الفهم والنزاعات.	C																				
يزيد من المدة الزمنية لإنهاء المشروع.	D																				
<p>1.9 العاملين على المشروع، او المعدات او التسهيلات أو التمويل أو أي شيء آخر(سوى العمالة) لإنجاز مهمات المشروع المطلوبة.</p>	1.9																				
الموارد	A																				
المشروع	B																				
النطاق	C																				
مهمات المشروع	D																				
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="87 1037 582 1171"> <p>1.12 اي من التالي ينطبق على الفرق الفرعية :</p> </td> <td data-bbox="582 1037 783 1171">1.12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 1171 454 1305">قد تكون ضرورية للعمل معا بكفاءة</td> <td data-bbox="454 1171 582 1305">A</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 1305 454 1373">لا توفر الوقت للمشروع</td> <td data-bbox="454 1305 582 1373">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 1373 454 1440">هي مجرد معدات لمشروع</td> <td data-bbox="454 1373 582 1440">C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="87 1440 454 1507">لا نحتاجها في المشاريع</td> <td data-bbox="454 1440 582 1507">D</td> </tr> </table>	<p>1.12 اي من التالي ينطبق على الفرق الفرعية :</p>	1.12	قد تكون ضرورية للعمل معا بكفاءة	A	لا توفر الوقت للمشروع	B	هي مجرد معدات لمشروع	C	لا نحتاجها في المشاريع	D	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="783 992 1369 1171"> <p>1.11 مثال على أنواع الموارد القابلة للتخزين.</p> </td> <td data-bbox="1369 992 1506 1171">1.11</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 1171 1233 1238">التراخيص</td> <td data-bbox="1233 1171 1369 1238">A</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 1238 1233 1305">العلامات التجارية</td> <td data-bbox="1233 1238 1369 1305">B</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 1305 1233 1373">سمعة الشركة</td> <td data-bbox="1233 1305 1369 1373">C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 1373 1233 1440">الالات و الادوات</td> <td data-bbox="1233 1373 1369 1440">D</td> </tr> </table>	<p>1.11 مثال على أنواع الموارد القابلة للتخزين.</p>	1.11	التراخيص	A	العلامات التجارية	B	سمعة الشركة	C	الالات و الادوات	D
<p>1.12 اي من التالي ينطبق على الفرق الفرعية :</p>	1.12																				
قد تكون ضرورية للعمل معا بكفاءة	A																				
لا توفر الوقت للمشروع	B																				
هي مجرد معدات لمشروع	C																				
لا نحتاجها في المشاريع	D																				
<p>1.11 مثال على أنواع الموارد القابلة للتخزين.</p>	1.11																				
التراخيص	A																				
العلامات التجارية	B																				
سمعة الشركة	C																				
الالات و الادوات	D																				

من أهم معايير اختيار فريق العمل :		1.13
مشاركة الأعضاء	A	
توفير بيئة عمل مريحة	B	
التخصص والخبرات السابقة	C	
تقدير الوقت	D	



السؤال الثاني:

أ. اذكر ثلاث من الخصائص الأساسية للمشروع:

1.
2.
3.

ب. اذكر محددات ادارة المشروع .

1.
2.
3.

ج. عدد ثلاث من واجبات مدير المشروع .

1.
2.
3.
4.
5.

د. عدد مراحل دورة حياة المشروع .

1.
2.
3.
4.

هـ. اذكر ثلاث من مميزات تحديد الموعد النهائي

1.
2.
3.

و. عدد أنواع الموارد ومثال على كل منها

1.
2.

ي. اذكر اربعة من النقاط الواجب مراعاتها لعمل جماعي ناجح

1.
2.
3.
4.

انتهت الاسئلة